



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

<p>CONTRATISTA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V. DIRECCIÓN: AVENIDA MEXICAPAM NO. 216 SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA TELÉFONO: 51 2 80 76 R.F.C. MCI1202209A4 I.M.S.S: D685807810 C.P.: 68005 CONTRATO NÚM. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2017).</p>	<p>-FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2017). -FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2018). -FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2018). EJERCICIO: 2018 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-920045982-E26-2018 FECHA DE FALLO: 28 DE DICIEMBRE DEL 2018</p>
--	---


DENOMINACIÓN: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)
UBICACION: EJIDO DE SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN ESTADO: OAXACA

<p>MONTO: \$ 9,398,820.78 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 78/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p>	<p>ANTICIPO: 30 %. \$ 2,819,646.23 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.).</p>
---	---

PLAZO DE EJECUCIÓN:
180 DÍAS NATURALES

INICIO: 07 DE ENERO DEL 2019	TERMINO: 05 DE JULIO DEL 2019
------------------------------	-------------------------------



FECHA DE CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE de 2018



DOU
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
2016 - 2020

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. MCI1202209A4
AVENIDA MEXICAPAM, 216, COL. SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68005.

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		<p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, C. INOCENCIO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:



DECLARACIONES:

I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ubicada en Av. Universidad s/n Col. Cinco Señores, C.P. 68120 Oaxaca de Juárez Oax., que mediante Decreto número Ciento Veintisiete (127) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar.

I.2 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)" ubicada en **Ejido de Santa Gertrudis, Municipio de Santa Gertrudis Zimatlán, Oaxaca**, misma que fue adjudicada al licitante y consta en el Acta del **Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas,**



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		<p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

(C.U.O.S.R.M.) del veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) en sesión extraordinaria y el Fallo correspondiente con fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional, a favor de "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.", lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y demás aplicables del Reglamento de la citada Ley.

I.3 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes, autorizados para el presente ejercicio presupuestal, mediante los Oficios numero:

SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/2520/2018

SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM-PF/2519/2018

SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/2521/2018

SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM-PF/2523/2018, de fecha 31 de octubre de 2018 y mediante recursos provenientes del:

-FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2017).

-FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2017).

-FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2018).



-FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2018).

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que es acredita la existencia legal de su sociedad con la Escritura Constitutiva Instrumento número 6,940; volumen número 98 de fecha 20 de febrero del 2012, otorgada ante la fe del Notario Público no. 105, el Lic. Eduardo García Corpus, de Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número 23152*1 de fecha 14 de marzo del 2012 del Registrador de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

II.2 Que la C. Inocencio Vásquez Gutiérrez acredita su personalidad jurídica como Gerente General, con el testimonio de la Escritura Publica Instrumento Numero 11,652,



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

volumen **152** otorgada ante la fe del **Notario Público no. 105**, el **Lic. Eduardo García Corpus**, de Villa de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por el Instituto Federal electoral, con número de folio **1756026778988**, misma que se anexa al presente instrumento Legal.

II.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

II.4 Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **MC11202209A4**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **D685807810**



II.5 Que con fecha, **veinocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)** se llevó a cabo el fallo correspondiente, avalado por la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD"** del **doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)**, en la cual se acordó asignar el procedimiento por Licitación Pública la contratación para la ejecución de la obra denominada "**CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)**" ubicada en **Ejido de Santa Gertrudis, Municipio de Santa Gertrudis Zimatlán, Oaxaca**.

II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "**LA UNIVERSIDAD**"; en la parte que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el "**PRESUPUESTO DE OBRA**" que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

II.7 Que tiene establecido su domicilio fiscal en la **AVENIDA MEXICAPAM No. 216 SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68005** mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato. En caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a "**LA UNIVERSIDAD**", en el domicilio señalado en la declaración



DOSU
DIRECCIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
 2016 - 2020

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		<p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.8 Que para efectos de lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, presenta en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinión al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea FISCAL PARA 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.



II.9 Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; su reglamento, y Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, el reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables en la materia y que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, así como el contenido de las bases y anexos que forman parte integrante de este contrato, así como las obligaciones en materia de seguridad social que le imponen tanto la Ley del Seguro Social, como del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)" ubicada en Ejido de Santa Gertrudis, Municipio de Santa Gertrudis Zimatlán, Oaxaca, de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO ÚNICO**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" realice trabajos no contemplados



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
	CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.


El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de \$ 9,398,820.78 (Nueve Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Veinte Pesos 78/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado, desglosado de acuerdo a los importes autorizados:



No. Oficio	Programa	Etapa	Importe Contratado
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/2520/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2017).	SEGUNDA ETAPA	\$ 7,064,522.33
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/2521/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2018).	TERCERA ETAPA	\$ 1,429,406.43
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM-PF/2519/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2017).	CUARTA ETAPA	\$ 667,508.68
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM-PF/2523/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2018).	QUINTA ETAPA	\$ 237,383.34
		TOTAL C/IVA	\$ 9,398,820.78

Y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato, como **ANEXO ÚNICO** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, en la parte que resulten aplicables. Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes por lo que, si "el contratista" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno, por lo que las partes reconocen que la autorización de la



MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA S. DE R.L. DE C.V.



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
	CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.	
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato, dada por la secretaría de finanzas corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal.

TERCERA. – PERIODO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **07 (siete) de enero de 2019 (dos mil diecinueve) y terminarlos a más tardar el día 05 (cinco) de julio de 2019 (dos mil diecinueve)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **180 (ciento ochenta) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento.

CUARTA. – ANTICIPOS

Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, se otorgará un anticipo del **30% (treinta por ciento)** por parte de "LA UNIVERSIDAD" a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de **\$ 2,819,646.23 (Dos Millones Ochocientos Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos 23/100 M.N.)**. Desglosado de acuerdo a los importes contratados por cada etapa.

No. Oficio	Programa	Etapas	Importe Contratado	Importe por Anticipo (30%)
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/2520/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2017).	SEGUNDA ETAPA	\$ 7,064,522.33	\$ 2,119,356.70
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/2521/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL (2018).	TERCERA ETAPA	\$ 1,429,406.43	\$ 428,821.93
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM-PF/2519/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2017).	CUARTA ETAPA	\$ 667,508.68	\$ 200,252.60
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM-PF/2523/2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR, FAM-IES REMANENTES POTENCIACION PRODUCTOS FINANCIEROS (2018).	QUINTA ETAPA	\$ 237,383.34	\$ 71,215.00
			TOTAL C/IVA	\$ 2,819,646.23



INSTRUMENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES OAXACOS, S. DE R.L. DE C.V.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018



El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir, en igual plazo y sin modificar, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante acuerdo, la nueva fecha de iniciación de los trabajos, para lo cual, "EL CONTRATISTA" deberá remitir mediante oficio, copia del cheque que ampara el pago del anticipo y/o comprobante de transferencia bancaria, con la orden de inicio de los trabajos; esto dentro de los 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciban dichos documentos, solicitando se elabore el acuerdo respectivo; presentara además el programa de ejecución de los trabajos diferido. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, ni solicita por escrito el diferimiento del plazo, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio y terminación de la obra y se tomará como valido el periodo de ejecución que se indica en el contrato.

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización de los anticipos, "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y en caso de adjudicación directa, a la firma del contrato respectivo; deberá presentar a "LA UNIVERSIDAD", una fianza por la totalidad del monto del anticipo concedido, incluido el I. V. A., otorgada por institución mexicana debidamente autorizada y a satisfacción de este último; así mismo indicar en el calendario de obra, la aplicación y amortización del mismo según lo estipulado en la cláusula sexta del presente contrato.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma cláusula, o incumpla con su calendario de obra, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar por exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución del mismo con sus accesorios; o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este último caso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar a "LA UNIVERSIDAD", el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará a "LA UNIVERSIDAD", gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del año 2018, en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "LA UNIVERSIDAD".



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

QUINTA. - FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a "LA UNIVERSIDAD", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago revise y en su caso autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En el caso de que "LA UNIVERSIDAD" haya realizado algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA UNIVERSIDAD" no se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiere identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, pues "LA UNIVERSIDAD", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.


SEXTA. - GARANTÍAS.



"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de **Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca**, en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "EL CONTRATISTA" otorgar fianza a favor de la **Secretaría de**



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

Finanzas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$ 2,819,646.23 (Dos Millones Ochocientos Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos 23/100 M.N.)**.



El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$ 939,882.08 (Novecientos Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos 08/100 M.N.)** Estas garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "EL CONTRATISTA" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA", deberá constituir fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los trabajos.

SÉPTIMA. - NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO ÚNICO**, consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad y Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.



	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)”, DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018</p>		

OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.



“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el “ANEXO 23” denominado "catálogo de conceptos" y en las especificaciones generales y particulares de “LA UNIVERSIDAD”, el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”, así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD”, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por los vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública del estado de Oaxaca.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un señalamiento de identificación de las obras, en base al modelo que al efecto se le proporcionara, cargando el costo del mismo a sus gastos indirectos.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la obligación de colocar el señalamiento de identificación de la obra a construir, conforme a las especificaciones y lineamientos indicados por “LA UNIVERSIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes al inicio de la misma, este descontará en la primera estimación el importe y gastos necesarios para la elaboración e instalación del señalamiento, el cual será ejecutado por el instituto.



	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018</p>		

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicará a "LA UNIVERSIDAD", la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir del aviso de terminación de "EL CONTRATISTA".

Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA UNIVERSIDAD", este procederá a su recepción dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo.



"LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que "LA UNIVERSIDAD" haya recibido los mismos, estos se tendrán por recibidos.

"LA UNIVERSIDAD" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos:

- A) cuando "LA UNIVERSIDAD", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.
- B) si "LA UNIVERSIDAD", rescinde unilateralmente el contrato.
- C) cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
- D) cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "LA UNIVERSIDAD", recibirá los trabajos dentro del plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se actualicen algunos de los supuestos antes mencionados, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existen responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "LA UNIVERSIDAD" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados; y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra

 <p>1955 CIENCIA • ARTE • LIBERTAD</p>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	 <p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA", dicha fianza será substituida por la fianza que se establece en la cláusula octava de este contrato.

Para toda recepción de obra "el contratista" deberá entregar a "LA UNIVERSIDAD", fianza de vicio ocultos, en los términos como lo prevé el artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra.

DECIMA. - PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.



Las partes pactan que si "EL CONTRATISTA" no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, "LA UNIVERSIDAD", sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo "LA UNIVERSIDAD" podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

"EL CONTRATISTA" conviene y acepta que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control; dicha deducción será con cargo a la (s) estimación (es) que presente "EL CONTRATISTA" a la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de "LA UNIVERSIDAD", con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DÉCIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD", podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general; para tales efectos, la supervisión de obras de "LA UNIVERSIDAD", levantara acta circunstanciada en la obra, en los términos como lo prevé el Artículo 147 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y posterior a ^{MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE LAS OAXUCOS. DE R.L. DE C.V.} anterior, se emitirá un oficio, el que deberá ser recibido de conformidad por "EL CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		<p>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

la fecha prevista para la reanudación de los trabajos; de conformidad con lo establecido por el artículo 60, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "LA UNIVERSIDAD", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un convenio modificatorio dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de la fianza para el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO.



"LA UNIVERSIDAD", podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por las siguientes causas imputables a "EL CONTRATISTA":

- A. Por causas imputables a "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y este reglamento;
- B. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencia o entidad;
- C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente;
- D. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de "LA UNIVERSIDAD", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- E. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- F. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad;
- G. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de "LA UNIVERSIDAD".


 DSOIU
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 2016-2020

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.


 R.F.C. MCI120220944
 AVENIDA MEXICOPAM 8216, COL. SAN MARTÍN
 MEXICOPAM, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68005.

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018</p>		

- H. No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- I. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y en general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si: a) no inicia los trabajos a la fecha pactada. B) suspende injustificadamente los trabajos, c) no cumple con su programa de aplicación y amortización de anticipo. D) incumple con el programa de ejecución de obra. E) no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones y normas de calidad. F) sea declarado en quiebra o suspensión de pago. G) haya proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe. H) así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente contrato.



Lo anterior dando derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD" además de que se apliquen las penas convencionales conforme lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Previo a rescindir una obra por retraso en el programa de ejecución, cuando se observe un atraso en la ejecución de la obra del 15% (quince por ciento), "LA UNIVERSIDAD" le notificará al contratista, el atraso de obra correspondiente; si en este lapso de tiempo se observa que no ha tomado las medidas necesarias y suficientes para reponer los tiempos de retraso y este, se ha incrementado al 20% (veinte por ciento).


Cuando "LA UNIVERSIDAD", determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

De declararse la rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "LA UNIVERSIDAD", se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, procediendo a hacer efectivas las garantías correspondientes. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se




	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p>	 <p align="center">DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS</p>
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018</p>		

encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudiesen existir. "LA UNIVERSIDAD" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.



Una vez comunicada por la dependencia en tal evento, "LA UNIVERSIDAD" levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión.


Para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de "EL CONTRATISTA", el mismo se deberá reintegrar a "LA UNIVERSIDAD", en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", por lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.



Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "LA UNIVERSIDAD", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara de prórroga en el plazo de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación.

DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.



"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.




DOSU
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
2016 - 2020




MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES OAXUCOS DE R.L. DE C.V.
R.F.C. MCO220904
AVENIDA MERCAPAM 2216, COL. SAN MARTI MERCAPAM, OAXACA DE JUAREZ, CP. 6820

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES.

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes.




DÉCIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN.

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a "LA UNIVERSIDAD", previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "LA UNIVERSIDAD" y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 7 (siete) días naturales.


En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA UNIVERSIDAD", para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.





DÉCIMA SÉPTIMA. -SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

"LA UNIVERSIDAD", designara a un representante directo en la obra objeto de este contrato, quién tratará todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que a continuación se señalan: llevar la bitácora de la obra o las obras; verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato, así como a las órdenes de la dependencia a través de la residencia de supervisión; revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y firmarlas para su trámite de

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
 EDIFICIOS OAXACOS, DE R.L. DE C.V.



DOSU
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS Y SERVICIOS
 UNIVERSITARIOS
 2018 - 2020

	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018</p>		

pago; mantener los planos debidamente actualizados; constatar la terminación de los trabajos y rendir informes periódicos y final del cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

Es facultad de "LA UNIVERSIDAD", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición.



DÉCIMA OCTAVA. - EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

"EL CONTRATISTA" designa como director responsable de obra al **Arq. Rodolfo Castillo Hernández** mismo que cuenta con cedula profesional de la dirección de profesiones número **3771787** y con licencia de director responsable de obras del estado de Oaxaca número **2146-A clasificación "A"**. Perito en la materia, quien deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato y tendrá además las siguientes obligaciones:

- 1.- Tener disposición de "LA UNIVERSIDAD" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad: la bitácora de obra, proyectos, planos, especificaciones, y calendarización de la obra convenida.
- 2.- Estar presentes en el sitio de la obra obligadamente en aquellos eventos relevantes que para tal efecto establezca la supervisión de obra en "LA UNIVERSIDAD", en el entendido de que, en caso de ausencia, dará lugar a que "LA UNIVERSIDAD", descuenta el importe considerado como gasto indirecto por este concepto durante los periodos mensuales en los que se detecte la ausencia.
- 3.- Sera responsable solidario de "EL CONTRATISTA", con las obligaciones, derechos y responsabilidades que se generen con motivo de la ejecución de la obra, que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas aplicable, el código civil y el reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca.
- 4.- En términos de lo dispuesto por los artículos 54 y 56 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá emitir una responsiva misma que "EL CONTRATISTA" deberá integrar en su estimación primera.

Para cualquier cambio en la designación del director responsable de obra/superintendente "EL CONTRATISTA" contara con un plazo de 15 (quince) días naturales para hacer del conocimiento a "LA UNIVERSIDAD", del cambio de referencia y "LA UNIVERSIDAD", se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución. El cual podrá ejercer en cualquier tiempo.



	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018		

Por su parte "LA UNIVERSIDAD", en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas designara por escrito a un supervisor de obra. Servidor público que deberá contar con la capacidad y experiencia técnicas necesarias, para cumplir con dicha función como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos.

DÉCIMA NOVENA. - LEGISLACIÓN APLICABLE

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, el contenido de la sección correspondiente de las Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública federal en lo que no se oponga a la citada ley, en lo previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.



VIGESIMA.-JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.


DOSU
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 2016 - 2020


 R.F.C. MCI120209AA
 AVENIDA INSURGENTES #216, COL. SAN MARTÍN
 MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68005.


	<p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p>	
<p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA)", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA.</p>		
<p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018</p>		

LAS PARTES CONTRATANTES


POR "LA UNIVERSIDAD"

POR "EL CONTRATISTA" MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE C.V.

Por Autorización. Lic. Alejandro Cárdenas Sánchez




LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
ABOGADO GENERAL
Y APODERADO LEGAL



C. INOCENCIO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE GENERAL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE INMUEBLES OAXUCO S. DE R.L. DE
C.V.



R.F.C. INO/202220944
AVENIDA MEXICAPAM 8216, COL. SAN MARTÍN
MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 68205.



ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
No REG. A-2146-A CED. PROF. 3771787

TESTIGOS





DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.



DR. O. TAURINO AMÍLCAR SOSA
VELASCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE LA U.A.B.J.O.

NOTA. - Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM-REM/001/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018.