



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

| | |
|--|---|
| <p>CONTRATISTA: VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE REFORMA AGRARIA #724 LOCAL 2, COL. 5 SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68120 TELÉFONO: (951) 6881335 R.F.C. VTE190123G11 I.M.S.S. D6862635101 C.P.: 68120</p> | <p>CONTRATO NÚM. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2020 EJERCICIO: 2020 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-920045982-E3-2020 FECHA DE FALLO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020</p> |
|--|---|

DENOMINACIÓN: DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS"
 UBICACION: **AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. 5 CINCO SEÑORES, C.P. 68120, MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ ESTADO: OAXACA.**

| | |
|---|---|
| <p>MONTO: \$ 9,575,682.62 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p> | <p>ANTICIPO: 30 %. \$ 2,872,704.79 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.</p> |
|---|---|

PLAZO DE EJECUCIÓN:
113 DÍAS NATURALES



INICIO: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

TERMINO: **20 DE MARZO DEL 2021**

FECHA DE CONTRATO: **27 DE NOVIEMBRE DE 2020**

VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020

CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN DERECHO HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ, QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V.", QUIEN COMPARECE EN ESTE ACTO JURÍDICO REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ CHAVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LA UNIVERSIDAD" Y "EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:



I. "LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

I.1 Que es una Institución creada por la ley, descentralizada del servicio educativo del Estado de Oaxaca, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene como finalidad la docencia del nivel medio superior y superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores y técnicos, la investigación orientada al beneficio integral de la comunidad y la extensión y difusión de la cultura universitaria con elevado propósito de servicio social; para ello tiene así mismo la facultad de administrar racionalmente, su patrimonio, lo anterior según la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, que mediante Decreto número ciento treinta y uno (131) quedó aprobada por la Quincuagésima Tercera (LIII) Legislatura del Estado, publicada en el Alcance al número once (11) del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el siete (7) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988); su reglamento y acuerdos de las autoridades competentes; contando en consecuencia con plena capacidad jurídica para contratar, que para efectos de recibir toda clase de notificaciones, con motivo del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Av. Universidad s/n Col. Cinco Señores, C.P. 68120 Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

I.2 Que para el efectivo cumplimiento de sus fines necesita la contratación de la obra denominada "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS" ubicada en AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES CP 68120, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, misma que fue adjudicada al licitante y consta en el Acta del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, (C.U.O.S.R.M.) del veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020) en sesión extraordinaria y el Fallo correspondiente con fecha veintiseis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020), mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional, a favor de "VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V."

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V.", lo anterior con fundamento en las disposiciones legales que para estos casos contempla la **Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas**; y demás aplicables del **Reglamento** de la citada Ley.

I.3 Que para cubrir la erogación que se deriva del presente contrato cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra de que se trata, aplicándose los correspondientes, autorizados para el presente ejercicio presupuestal, mediante Oficio número: **SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0196/2020**, de fecha **05 de JUNIO de 2020** y a través del **FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL 2020 (FAM IES CAPITAL 2020)**.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 Que se acredita la existencia legal de su sociedad con la escritura constitutiva Instrumento número **131,364**; volumen número **2118** de fecha **23 de enero del 2019**, otorgada ante la fe del Notario Público No. **38, Lic. Omar Abacuc Sánchez Heras**, de **Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio de Oaxaca, bajo el número **N-2019006926** de fecha **30 de enero del 2019** del Registrador de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



II.2 Que el **C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ CHAVEZ** acredita su personalidad jurídica como **Administrador Unico**, con el testimonio de la Escritura Pública Instrumento No. **131,364**, volumen **2118** otorgado ante la fe del Notario Público No. **38, Lic. Omar Abacuc Sánchez Heras**, de **Oaxaca de Juárez, Oaxaca**. Y manifiesta bajo protesta decir verdad, y apercibido de las penas en que incurrir los falsos declarantes, que el poder legal mencionado a la fecha de la firma del presente instrumento jurídico no le ha sido removido o revocado dicha representación legal. Así mismo, para efectos de identificarse presenta una credencial para votar expedida por **LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA**, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con número de folio **0541089897827**, documento que forma parte integrante del presente contrato, y se anexa al presente instrumento Legal como **ANEXO UNO**.

II.3 Que la empresa que representa tiene la capacidad jurídica para contratar, y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del presente Contrato.

II.4 Que la empresa que representa, cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad que están vigentes:

- a) Registro Federal de Contribuyentes: **VTE190123GI1**
- b) Registro del IMSS e INFONAVIT: **D6862635101**



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

Mismos que son exhibidos, y proporciona copias xerográficas, formando parte integrante de este contrato como **ANEXO DOS**.

II.5 Que con fecha, **veintiseis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020)** se llevó a cabo el fallo correspondiente, avalado por la **Reunión Extraordinaria del Comité Universitario de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "LA UNIVERSIDAD" del veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020)**, en la cual se acordó asignar el procedimiento por Licitación Pública la contratación para la ejecución de la obra denominada "**TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS**" ubicada en **AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES CP 68120, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA**.

II.6 Que conoce y se compromete a cumplir con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de "**LA UNIVERSIDAD**"; en las partes que resulten aplicables a este contrato; y el anexo consistente en el "**PRESUPUESTO DE OBRA**" que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO TRES**, así como las demás normas del ámbito Municipal, Estatal y Federal que regulan la ejecución de los trabajos.

II.7 Que el **C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ CHAVEZ, ADMINISTRADOR UNICO**, tiene establecido su domicilio fiscal actual de su representada se encuentra en la calle **REFORMA AGRARIA #724 LOCAL 2, COL. 5 SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68120**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato. En caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a "**LA UNIVERSIDAD**", en el domicilio señalado en la declaración del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Anexando como parte integrante de este contrato una copia xerográfica del documento antes descrito como **ANEXO CUATRO**.



II.8 Que para efectos de lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, presenta en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinión al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea FISCAL PARA 2018, publicada en el Diario Oficial de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 2016 - 2020

| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

la Federación el 22 de diciembre de 2017. Que en copia xerográfica se agrega al presente contrato como **ANEXO CINCO**.

II.9 Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; su reglamento, y Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, el reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables en la materia y que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, así como el contenido de las bases y anexos que forman parte integrante de este contrato, así como las obligaciones en materia de seguridad social que le imponen tanto la Ley del Seguro Social, como del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado.


CLÁUSULAS


PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD" celebra contrato con "EL CONTRATISTA" el cual se obliga a ejecutar hasta su total terminación los trabajos consistentes en "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS" ubicada en AV. UNIVERSIDAD S/N. COL. CINCO SEÑORES CP 68120, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, de conformidad con el anexo que forma parte del presente Contrato consistente en **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y que debidamente firmados por las partes que integran el presente Contrato como **ANEXO TRES**, y la normatividad jurídica aplicable. En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" realice trabajos no contemplados en el presente contrato, sin autorización de "LA UNIVERSIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.



SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es por la Cantidad de \$ **9,575,682.62 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto del Valor Agregado y además cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente contrato. Como **ANEXO TRES** al presente contrato se encuentra el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar, al cual deberá dar estricto cumplimiento "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra de que se trata; así mismo se obliga a dar total cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente contrato, contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de









| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

la Universidad, en la parte que resulten aplicables. Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes por lo que, si "el contratista" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno, por lo que las partes reconocen que la autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato, dada por la secretaria de finanzas corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal.

TERCERA. – PERIODO DE EJECUCION.

EL PERIODO DE EJECUCION ES IMPRORRIGABLE, en virtud de que la obra está sujeta a lo que indica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, por lo tanto, no habrá ejecución de trabajos después del 20 de marzo del 2021. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar los trabajos objeto del presente contrato el día **28 (veintiocho) de noviembre de 2020 (dos mil veinte) y terminarlos a más tardar el día 20 (veinte) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno)**, siendo este el periodo de ejecución y constituyendo un plazo de ejecución de **113 (ciento trece) días naturales**, de conformidad con el programa fijado en el anexo correspondiente, que forma parte del presente Contrato, obligando a las partes a su total cumplimiento. Consecuentemente, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a considerar un aumento en su fuerza de trabajo para cumplir satisfactoriamente con la ejecución de los trabajos durante dicho periodo de ejecución, pudiendo utilizar jornadas de trabajo diurna, nocturna o mixta, con total apego a los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Trabajo.



CUARTA. – ANTICIPOS



Las partes acuerdan que en la ejecución de la obra que ampara el presente contrato, **se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento)** por parte de **"LA UNIVERSIDAD"** a **"EL CONTRATISTA"** con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, lo anterior con fundamento en el Artículo 50 fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso corresponde por la cantidad de **\$ 2,872,704.79 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N.)**.




El atraso en la entrega del anticipo **NO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR**, el plazo ni modificar, el programa de ejecución pactado. Si **"EL CONTRATISTA"** no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, se tomará como valido el periodo de ejecución que se indica en el contrato.

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización de los anticipos, **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y en caso de adjudicación directa a la firma del contrato respectivo; deberá presentar a **"LA UNIVERSIDAD"** una fianza por la totalidad del monto del anticipo



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

concedido, incluido el I. V. A., otorgada por institución mexicana debidamente autorizada y a satisfacción de este último; así mismo indicar en el calendario de obra, la aplicación y amortización del mismo según lo estipulado en la cláusula sexta del presente contrato.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma cláusula, o incumpla con su calendario de obra, "LA UNIVERSIDAD" podrá optar por exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución del mismo con sus accesorios; o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del presente contrato. En este último caso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar a "LA UNIVERSIDAD", el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará a "LA UNIVERSIDAD", gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal del año 2020, en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "LA UNIVERSIDAD".

QUINTA. - FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, como lo establece el Artículo 54 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a "LA UNIVERSIDAD", para que esta dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, presentando la documentación que acredite la procedencia del pago, revise y en su caso, autorice las estimaciones respectivas. En caso de incumplimiento en el término señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que se inicie el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 133 del Reglamento de la ley antes citada. Las partes pactan expresamente, que en lo no previsto se aplicarán invariablemente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.



En el caso de que "LA UNIVERSIDAD" haya realizado algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA UNIVERSIDAD" no se considerará pago en exceso, cuando las

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiere identificado con anterioridad. Ni las estimaciones ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, pues "LA UNIVERSIDAD", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEXTA. - GARANTÍAS.


"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir la **Garantía de Cumplimiento y Garantía de anticipo** del contrato correspondiente, **EN FIANZA** a favor de **Secretaria de Finanzas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca**, en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 89 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, con fundamento en los artículos 42 y 50 fracción I, de la Ley antes citada, se establece que deberá "**EL CONTRATISTA**" otorgar fianza a favor de la **Secretaria de Finanzas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca**, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos por el **100%** del monto del anticipo como garantía de éste y en este caso corresponde a la cantidad de **\$ 2,872,704.79 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N.)**.

El porcentaje a garantizar en **FIANZA** para el cumplimiento del presente contrato, será del **10% (diez por ciento)**, el cual deberá aplicarse directamente sobre el monto del contrato de obra y en este caso corresponde a la cantidad de **\$ 957,568.26 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)** Estas **garantías deberán ser entregadas invariablemente junto con la factura de anticipo**; de acuerdo a lo que establece la normatividad antes citada.

Por otra parte "**EL CONTRATISTA**" una vez concluidos los trabajos objeto del presente contrato, en términos del **Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, queda obligado a responder de los defectos que eventualmente pudieran resultar de los trabajos que ampara el presente Contrato, y de los **vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad** en que incurra, en los términos señalados en éste contrato y en la legislación aplicable; los trabajos se garantizarán durante un **plazo de doce (12) meses** por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "**EL CONTRATISTA**", **deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos.**

SÉPTIMA. - NORMAS Y ESPECIFICACIONES.








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020

Los trabajos ejecutados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán: a las normas y especificaciones técnicas contenidas en el **ANEXO TRES**, consistente en el **PRESUPUESTO DE OBRA** que contiene los detalles de los trabajos a ejecutar y demás especificaciones generales y particulares publicadas en la Licitación, señaladas por la Dirección de Obras y Servicios Universitarios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas emitidos por la Universidad y Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, en la parte que resulten aplicables en relación al presente Contrato.

OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el "**ANEXO 23**" denominado "catálogo de conceptos" y en las especificaciones generales y particulares de "**LA UNIVERSIDAD**", el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "**LA UNIVERSIDAD**", así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "**LA UNIVERSIDAD**", o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por los vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, "**EL CONTRATISTA**" quedará obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública del estado de Oaxaca.

Igualmente se obliga "**EL CONTRATISTA**" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por parte de "**LA UNIVERSIDAD**".



Asimismo, "**EL CONTRATISTA**" se obliga a colocar un señalamiento de identificación de las obras, en base al modelo que al efecto se le proporcionara, cargando el costo del mismo a sus gastos indirectos.

En el caso de que "**EL CONTRATISTA**" no cumpla con la obligación de colocar el señalamiento de identificación de la obra a construir, conforme a las especificaciones y lineamientos indicados por "**LA UNIVERSIDAD**" dentro de los diez días naturales



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA</p> <p align="center">ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

siguientes al inicio de la misma, este descontará en la primera estimación el importe y gastos necesarios para la elaboración e instalación del señalamiento, el cual será ejecutado por el instituto.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" comunicará a "LA UNIVERSIDAD", la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir del aviso de terminación de "EL CONTRATISTA".

Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA UNIVERSIDAD", este procederá a su recepción dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo.

"LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.



"LA UNIVERSIDAD" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos:

- A) Cuando "LA UNIVERSIDAD", determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.
- B) Si "LA UNIVERSIDAD", rescinde unilateralmente el contrato.
- C) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
- D) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "LA UNIVERSIDAD", recibirá los trabajos dentro del plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se actualicen algunos de los supuestos antes mencionados, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "LA UNIVERSIDAD" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados; y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA", dicha fianza será substituida por la fianza que se establece en la CLÁUSULA SEXTA de este contrato.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | |
|--|--|--|
|  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. |  |
| No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020 | | |

Para toda recepción de obra "el contratista" deberá entregar a "LA UNIVERSIDAD", fianza de vicios ocultos, en los términos como lo prevé el artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra.

DECIMA. - PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.

Las partes pactan que si "EL CONTRATISTA" no entrega los trabajos en todo o en parte dentro de los plazos especificados en este Contrato, "LA UNIVERSIDAD", sin perjuicio de los demás recursos que tenga con fundamento en la ley respectiva y con arreglo a este Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de cláusula penal una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio de los trabajos no ejecutados o mal ejecutados por cada día de demora hasta que la entrega tenga lugar, hasta un máximo de 2% (dos por ciento) del precio de los trabajos, una vez alcanzado ese máximo "LA UNIVERSIDAD" podrá considerar la rescisión del Contrato, independientemente de hacer efectivas las garantías que hayan sido otorgadas.

"EL CONTRATISTA" conviene y acepta que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la deducción del **Cinco al Millar (5/1000)** del monto total de los trabajos contratados (sin considerar el I.V.A.) por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control; dicha deducción será con cargo a la (s) estimación (es) que presente "EL CONTRATISTA" a la Dirección de Obras y Servicios Universitarios de "LA UNIVERSIDAD", con motivo de la ejecución de los trabajos contratados.

DÉCIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD", podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general; para tales efectos, la supervisión de obras de "LA UNIVERSIDAD", levantara acta circunstanciada en la obra, en los términos como lo prevé el Artículo 147 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y posterior a lo anterior, se emitirá un oficio, el que deberá ser recibido de conformidad por "EL CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos; de conformidad con lo establecido por el artículo 60, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.



Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "LA UNIVERSIDAD", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un convenio modificatorio dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de la fianza para el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA UNIVERSIDAD", podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por las siguientes causas imputables a "EL CONTRATISTA":

- A. Por causas imputables a "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y este reglamento;
- B. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencia o entidad;
- C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente;
- D. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de "LA UNIVERSIDAD", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- E. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- F. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad;
- G. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de "LA UNIVERSIDAD".
- H. No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- I. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos, y en general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato;
- J. Cuando el "EL CONTRATISTA" no ponga a disposición de "LA UNIVERSIDAD" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, la bitácora de obra **BESOP (BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA)**.
- K. Cuando "EL CONSTRATISTA" no presente la gestión y liberación del dictamen de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (**U.V.I.E.**)





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL



CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020

Se considera que **"EL CONTRATISTA"** incumple el contrato si: a) no inicia los trabajos en la fecha pactada. B) suspende injustificadamente los trabajos, c) no cumple con su programa de aplicación y amortización de anticipo. D) incumple con el programa de ejecución de obra. E) no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones y normas de calidad. F) sea declarado en quiebra o suspensión de pago. G) haya proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe. H) así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente contrato.

Lo anterior dando derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"LA UNIVERSIDAD"** además de que se apliquen las penas convencionales conforme lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.



Previo a rescindir una obra por retraso en el programa de ejecución, cuando se observe un atraso en la ejecución de la obra del 15% (quince por ciento), **"LA UNIVERSIDAD"** le notificará al contratista, el atraso de obra correspondiente; si en este lapso de tiempo se observa que no ha tomado las medidas necesarias y suficientes para reponer los tiempos de retraso y este, se ha incrementado al 20% (veinte por ciento).

Cuando **"LA UNIVERSIDAD"**, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

De declararse la rescisión del contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, **"LA UNIVERSIDAD"**, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, procediendo a hacer efectivas las garantías correspondientes. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de **"EL CONTRATISTA"** que pudiesen existir. **"LA UNIVERSIDAD"** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

Una vez comunicada por la dependencia en tal evento, **"LA UNIVERSIDAD"** levantara acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión.



| | | |
|--|---|--|
|  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA ABOGADO GENERAL |  |
| No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020 | | |

Para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, el mismo se deberá reintegrar a **“LA UNIVERSIDAD”**, en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a **“EL CONTRATISTA”**, por lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y **“EL CONTRATISTA”** se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si **“EL CONTRATISTA”** no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a **“LA UNIVERSIDAD”**, gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación, como si se tratara de prórroga en el plazo de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación.

DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Con apego a los requisitos previstos en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 58 de los Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la UABJO, **“LA UABJO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por las siguientes causas:



- I. Cuando concurren razones de interés general
- II. Existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al inmueble de **“LA UNIVERSIDAD”**;
- III. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;
- IV. Por caso fortuito o fuerza mayor;
- V. Cuando lo determine **“LA UNIVERSIDAD”**.

Una vez comunicada por **“LA UNIVERSIDAD”**, la terminación anticipada de este contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público.

Comunicada la terminación anticipada, **“EL CONTRATISTA”** tendrá el derecho de recibir de **“LA UNIVERSIDAD”**, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los conceptos siguientes: gastos de liquidación de personal, penalizaciones por terminación anticipada del contrato de renta de bodegas, siempre que, a juicio de **“LA UNIVERSIDAD”**, éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, para lo cual **“EL**



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

CONTRATISTA deberá presentar su solicitud por escrito a **"LA UNIVERSIDAD"** dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la comunicación de terminación anticipada del contrato a efecto de que, de ser procedentes dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que **"EL CONTRATISTA"** presente su solicitud quedará precluido su derecho para solicitar gastos no recuperables.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar solicitud a **"LA UNIVERSIDAD"**, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si **"LA UNIVERSIDAD"** no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de **"EL CONTRATISTA"**.



DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Al recibir la notificación de terminación anticipada, **"EL CONTRATISTA"** deberá:

- a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
- b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que **"LA UNIVERSIDAD"** le indique;
- c) Devolver a **"LA UNIVERSIDAD"**, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a **"EL CONTRATISTA"**, **"LA UNIVERSIDAD"** procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público, acta circunstanciada que detallara del estado en que se encuentre la obra, en la que también se haga constar la entrega y recepción de las obras, debiendo especificarse lugar, fecha y hora en que se levanta; nombre y firma de la persona designada por el área responsable de la administración y supervisión de la ejecución del contrato y del contratista; la descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; el importe contractual; la relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; la descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos; una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

DÉCIMA QUINTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNIVERSIDAD", en relación con los trabajos objeto de este Contrato.

DÉCIMA SEXTA. - MODIFICACIONES.

"LA UNIVERSIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del o los convenios correspondientes, previo acuerdo de las partes facultades legalmente para ello.

DÉCIMA SÉPTIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a "LA UNIVERSIDAD", previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "LA UNIVERSIDAD" y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 7 (siete) días naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA UNIVERSIDAD", para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.



DÉCIMA OCTAVA. -SUPERVISIÓN Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS

Ambas partes, convienen en conformar una **COMISIÓN TÉCNICA**, que se integrará por un Representante de "LA UNIVERSIDAD" y un representante de "EL CONTRATISTA", quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones, en los términos siguientes:

A).- En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "LA UNIVERSIDAD", designa al **Director de Obras y Servicios Universitarios (DOSU)**, como su representante directo y responsable técnico en la ejecución de la obra objeto de este contrato, quién tratará todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que a continuación se señalan: por parte del representante directo y de acuerdo a los artículos 53 y 112 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deberá acatar las disposiciones para llevar la bitácora de la obra o las obras **BESOP (BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA)**; verificar que los

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato, así como a las órdenes de la dependencia a través de la residencia de supervisión; revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago; mantener los planos debidamente actualizados; constatar la terminación de los trabajos y rendir informes periódicos y final del cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos de la o las obras ejecutadas materia de este contrato e informar oportunamente sobre el incumplimiento o irregularidades en la ejecución de la obra por parte de la empresa.

Es facultad de "LA UNIVERSIDAD", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición.

B).- "EL CONTRATISTA" designa como director responsable de obra al **ING. RAFAEL MARTIN ESCARRAGA REYES** mismo que cuenta con cedula profesional de la dirección de profesiones número **3903747** y con licencia de director responsable de obras del estado de Oaxaca número **1595-I clasificación "A"**. Perito en la materia, quien deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato y tendrá además las siguientes obligaciones:

1.- Tener a disposición de "LA UNIVERSIDAD" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad: la bitácora de obra **BESOP (BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA)**, siendo obligatorio el uso de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como del artículo 2 fracción VIII, y 122 de su reglamento, proyectos, planos, especificaciones, y calendarización de la obra convenida.

2.- Estar presentes en el sitio de la obra obligadamente en aquellos eventos relevantes que para tal efecto establezca la supervisión de obra en "LA UNIVERSIDAD", en el entendido de que, en caso de ausencia, dará lugar a que "LA UNIVERSIDAD", descunte el importe considerado como gasto indirecto por este concepto durante los periodos mensuales en los que se detecte la ausencia.

3.- Será responsable solidario de "EL CONTRATISTA", con las obligaciones, derechos y responsabilidades que se generen con motivo de la ejecución de la obra, que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas aplicable, el código civil y el reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca; y demás ordenamientos relativos y aplicables en la materia.

4.- En términos de lo dispuesto por los artículos 54 y 56 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá emitir una responsiva misma que "EL CONTRATISTA" deberá integrar en su estimación primera.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | | |
|--|---|--|
|  | <p align="center">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA ABOGADO GENERAL</p> <p>CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.</p> |  |
| <p align="center">No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020</p> | | |

Para cualquier cambio en la designación del director responsable de obra/superintendente, "EL CONTRATISTA" contara con un plazo de 15 (quince) días naturales para hacer del conocimiento a "LA UNIVERSIDAD", del cambio de referencia y "LA UNIVERSIDAD", se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución. El cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

Por su parte "LA UNIVERSIDAD", en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas designará por escrito a un supervisor de obra. Servidor público que deberá contar con la capacidad y experiencia técnicas necesarias, para cumplir con dicha función como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos.

DÉCIMA NOVENA. - LEGISLACIÓN APLICABLE

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad, el contenido de la sección correspondiente de las Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública federal en lo que no se oponga a la citada ley, en lo previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

Las partes acuerdan que en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes con residencia en el Distrito Judicial del Centro, del Estado de Oaxaca, y para todo lo relacionado con la interpretación, aplicación, y cumplimiento de este contrato, será de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Al efecto "EL CONTRATISTA" renuncia a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de su domicilio actual o futuro.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN POR TRIPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE POR CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS TESTIGOS CORRESPONDIENTES, EL DÍA 27 (VEINTISIETE) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
ABOGADO GENERAL




CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS", DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.


No. DE CONTRATO: UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020

LAS PARTES CONTRATANTES

POR "LA UNIVERSIDAD"


POR "EL CONTRATISTA"



LIC. HÉCTOR LÓPEZ SÁNCHEZ
ABOGADO GENERAL
Y APODERADO LEGAL


C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ CHAVEZ
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES
MIRSA S.A. DE C.V.




COMISION TECNICA



DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS DE LA U.A.B.J.O.



ING. RAFAEL MARTIN ESCARRAGA REYES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
No. Reg. D.R.O. A-1595-I

REVISION JURIDICA


LIC. GABRIEL ANDRES PIZARRO MAYORAL
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE
CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA OFICINA
DEL ABOGADO GENERAL DE LA U.A.B.J.O.

TESTIGOS


LIC. CÉSAR MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
OFICINA ABOGADO GENERAL
DE LA U.A.B.J.O.


LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ FLORIAN
ENCARGADO DE LA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
DE LA U.A.B.J.O.

NOTA.- Las firmas que aparecen en esta hoja pertenecen al CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/001/2020, de fecha 27 de NOVIEMBRE de 2020.