



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

P8.1,1000P

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Administración
2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005/2022

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DÍA 30 TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOSMIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA VALERIO TRUJANO 21 STA. MARIA XOCHITLAPILCO C.P 69000, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LOS C.C. ARQ. JOSE FRANCISCO GALLAGA GONZALEZ , ARQ. JOSE ISRAEL MAYORGA HERNÁNDEZ, ARQ. PATRICIA GUADALUPE MENENDEZ ORIHUELA Y ARQ. ICELA JIMÉNEZ QUIROZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS, EL Y POR OTRA PARTE EL CONTRATISTA ARQ. LEOCADIO ARTURO ARANGO SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA RAMAR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.", CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA HUAJUAPAN"

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	
NOMBRE DE LA OBRA:	"MANTENIMIENTO A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA HUAJUAPAN"
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VALERIO TRUJANO 21 STA. MARIA XOCHITLAPILCO CP. 69000 HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:	A MANTENIMIENTO A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA HUAJUAPAN C REUBICACIÓN DE MURO DE ACOMETIDA D PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS E REMANENTES CONVENIO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005-C/2022
PROGRAMACIÓN DE OBRA :	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	35 DIAS NATURALES
REPROGRAMACIÓN DE OBRA:	
FECHA REAL DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO	UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005-B/2022
DIFERIMIENTO:	18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO AMPLIATORIO EN MONTO O PLAZO	UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005-C/2022
PLAZO DE CONVENIO	23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OFICIO DE APROBACIÓN	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR 2022. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. OFICIO DE APROBACIÓN SI/SPIP/DPIP/FAM-IES/0979/2022	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	TOTALES
CONTRATO	UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005/2022	17 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,444,849.81
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005-B/2022	18 DE NOVIEMBRE DE 2022	-
CONVENIO AMPLIATORIO:	UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005-C/2022	21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$68,023.26
AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.		
FIANZA DE ANTICIPO:	BKY-0368-0125867	17 DE OCTUBRE DE 2022	\$433,454.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	. BKY-0368-0125868	17 DE OCTUBRE DE 2022	\$124,556.02
OTRO DOCUMENTO:	DICTAMENES	16 DE NOVIEMBRE DE 2022 21 DE DICIEMBRE DE 2022	UABJO/DT/01/005/2022 UABJO/DT/02/005/2022

Ramar Constructores y Asociados de Oaxaca, S.A. de C.V.
ALDAMA No. 510-E CENTRO HISTORICO OAXACA, OAX. C.P. 68000 TEL. 514 7181 CEL. 951 199 9161

Código: P8.1,1000P

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"
Ave. Universidad s/n, Cinco Señores. C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
Domicilio provisional: Calle Mitla No. 207, Fraccionamiento San José la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: (951)1447187 Correo electrónico institucional: dosu@uabjo.mx Página institucional: www.uabjo.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

P8.1,1000P

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Administración
2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATO NO. UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005/2022

ESTADO DE CUENTA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, QUE DETERMINA EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA CUYO DESGLOSE ES EL SIGUIENTE:

ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO).
ESTIMACION 01	18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$190,527.33
ESTRIMACION 02	1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$912,687.49
ESTIMACIÓN 03 Y FINIQUITO	13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$341,634.99
ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO Y FINIQUITO	22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$68,023.26
SUMA DE ESTIMACIONES:		\$1,512,873.07
SALDO QUE SE CANCELA:		-
SALDO POR EJERCER:		-
TOTAL:		\$1,512,873.07

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESERVÁNDOSE SU DERECHO PARA HACERLO VALER POSTERIORMENTE POR LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR.

POR LO QUE EN ESTE ACTO SE RECIBE LA OBRA A EL CONTRATISTA Y ESTANDO ENTERADOS Y CONFORMES CON EL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 13:50 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA
"POR LA CONTRATISTA"
RAMAR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.
 RAMAR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.
 CALLE AMAMA No. 510-E CENTRO HISTORICO OAXACA, OAXACA, MEXICO TEL. 951 144 7181 CEL. 951 199 9161

ARQ. LEOCADIO ARTURO ARANGO SANCHEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE
 POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
 LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

ARQ. JOSE FRANCISCO GALLAGA GONZALEZ
 DIRECTOR

TESTIGOS

MTRO. ARQ. JOSE ISRAEL MAYORGA HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR

ARQ. PATRICIA GUADALUPE MENENDEZ ORIHUÉLA
 JEFE DEL ÁREA DE RESIDENCIA DE OBRA

ARQ. ICELA JIMENEZ QUIROZ
 RESIDENTE DE OBRA



Código: P8.1,1000P

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"
 Ave. Universidad s/n, Cinco Señores. C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
 Domicilio provisional: Calle Mitla No. 207, Fraccionamiento San José la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
 Teléfono: (951)1447187 Correo electrónico institucional: dosu@uabjo.mx Página institucional: www.uabjo.mx

